Il processo di partecipazione

Evidenziazione periodo: 7

Durata del piano | Inizio effettivo | % completamento

ATTIVITÀ	PERCENTUALE COMPLETAMENTO
Quadro conoscitivo	100%
Avvio Forum	45%
Indagine online	45%
22 Nov Present.ne Piano ai Cons. comunali	100%
22 Nov Incontro con GSSI e Università	100%
Rapporto preliminare	100%
Partecipazione su rapporto preliminare	100%
13 Dic 1° tavolo Stakeholder - Associazioni di Categoria	100%
16 Gen 2° tavolo Stakeholder - Ass.ni Ambientaliste	100%
25 Gen 3° tavolo Stakeholder - ASL	100%
07 Feb 4° tavolo Stakeholder - Urban Center	100%
20 Feb 5° Incontro Università	100%
Incontro quartieri	0%
Incontro Universitari	0%
Rapporto Ambientale	0%
Adozione Piano	0%
Approvazione Piano	0%